Mad ↑↓ Sort :

Opóźnienia w harmonogramie.

Brak komunikacji między zespołami. Niedostateczne zasoby dla kluczowych problemów.

Sad ↑↓ Sort :

Brak zrozumienia i docenienia wysiłku. Niskie morale zespołu.

Niejasna wizja projektu. Glad ↑↓ Sort :

Pozytywne Kreatywne Pozytywne reakcje klientów.

Plan Komunikacji

Kto ▼	Co	Kiedy -	Jak 🔻
Project Manager	Aktualizacja postępu projektu	Codziennie o 9:00	Email lub krótkie spotkanie na stojąco
Cały zespół	Spotkanie synchronizacyjne	Co poniedziałek o 10:00	Wideokonferencja
Klient	Przegląd produktu	Po każdej iteracji	Spotkanie online lub prezentacja
Developer	Aktualizacja statusu zadania	Codziennie o 10:00	Krótka wiadomość w narzędziu do zarządzania projektami
Marketing	Informacja o kampanii	Co czwartek o 14:00	Email lub krótkie spotkanie online