Ryzyko	▼ Prawdopodobieństwo (1-5)	▼ Wpływ na projekt (1-5)	▼ Ocena ryzyka	▼ Sposób ograniczenia ryzyka	▼ Reakcja
Brak zainteresowania użytkowników		3	4	12 Aktywna promocja platformy, reklamy, kampanie marketingowe	Kontynuacja działań marketingowych, analiza i dostosowanie strategii
Problemy z techniczną infrastrukturą		2	4	8 Regularne testy, backup danych, wsparcie techniczne	Szybka reakcja, naprawa lub aktualizacja infrastruktury
Konkurencja istniejących platform		4	3	12 Unikalne funkcje, lepsza jakość, oferty specjalne dla użytkowników	Analiza konkurencji, dostosowanie strategii, ulepszanie platformy
Niskie zaangażowanie użytkowników		3	3	9 Feedback od użytkowników, badania rynku, ulepszanie funkcjonalności	Badania użytkowników, regularna aktualizacja platformy
Problemy z integracją danych z kebabami		3	4	12 Testy integracji, zapewnienie jakości danych, wsparcie techniczne	Szybka reakcja, naprawa lub aktualizacja integracji danych
Niedostateczne zasoby finansowe		4	5	20 Efektywna alokacja środków, szukanie dodatkowych źródeł finansowania	Analiza budżetu, poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania

ir 💌	▼ Rodzaj ▼	Nazwa	Opis	Rola	Oczekiwania 🔻	Wpływ	Komunikacja
	1 Dostawca	Platforma kebabów	Strona internetowa służąca do lokalizowania i recenzowania kebabów w okolicy	Zarządca projektu	Zapewnienie funkcjonalności platformy, zgodność z oczekiwaniami klienta	Wysoki	Regularne spotkania, raporty postępu
-	2 Użytkownik	Klient	Osoba korzystająca z platformy w celu znajdowania i oceniania kebabów	Użytkownik końcowy	Łatwa nawigacja, aktualność danych, możliwość udostępniania opinii	Średni	Opinie, ankiety, wsparcie użytkowników
:	3 Techniczny	Zespół programistyczny	Zespół odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie strony internetowej	Programiści, deweloperzy	Efektywny rozwój platformy, zapewnienie bezpieczeństwa danych	Wysoki	Regularne raporty postępu, spotkania techniczne
4	4 Marketingowy	Zespół marketingowy	Zespół odpowiedzialny za promocję platformy i pozyskiwanie użytkowników	Specjaliści ds. marketingu	Skuteczna promocja, zwiększenie liczby użytkowników	Wysoki	Kampanie marketingowe, raporty wyników
	5 Finansowy	Klient	Osoba finansująca projekt i zarządzająca budżetem	Zarządca finansowy	Efektywne wykorzystanie środków, zapewnienie finansowania na dalszy rozwój	Wysoki	Regularne raporty finansowe, analiza budżetu
	5 Finansowy	Klient	budżetem	Zarządca finansowy	finansowania na dalszy rozwój	Wysoki	Regularne raporty finansowe, analiza